



## RELATÓRIO DE ENTREGA PROJETO ABRIGO ERNANI

CONVÊNIO 11/2020 - 1º TERMO ADITIVO Nº 14/2021 - PREFEITURA DE MARICÁ - PROJETO ABRIGO ERNANI					
STATUS DE ENTREGA					
CONTRATO 04/2020	MÊS/ANO	DATA PREVISTA DE APRESENTAÇÃO	DATA DE APRESENTAÇÃO	PRAZO PARA ANÁLISE DA SECRETARIA	STATUS
1º Período	Jan/22	20/01/2022	25/02/2022	45 DIAS	APROVADA
2º Período	Abr/22	20/04/2022	29/03/2022	45 DIAS	APROVADA
3º Período	Jul/22	20/07/2022	20/07/2022	45 DIAS	Em Análise
4º Período	Dez/22	02/12/2022			
<b>Total do Contrato R\$ 7.472.075,30</b>					