



## RELATÓRIO DE ENTREGA PROJETO ABRIGO ERNANI

CONVÊNIO Nº 11/2020 -PREFEITURA DE MARICÁ - PROJETO ABRIGO ERNANI					
STATUS DE ENTREGA					
CONTRATO 04/2020	MÊS/ANO	DATA PREVISTA DE APRESENTAÇÃO	DATA DE APRESENTAÇÃO	PRAZO PARA ANÁLISE DA SECRETARIA	STATUS
1º Período	Dez/20	20/12/2020	20/12/2020	45 DIAS	APROVADA
2º Período	Abr/21	28/04/2021	28/05/2021	45 DIAS	APROVADA
3º Período	Jun/21	20/06/2021	25/08/2021	45 DIAS	APROVADA
4º Período	Out/21	20/10/2021	26/01/2022	45 DIAS	APROVADA
<b>Total do Contrato R\$ 7.644.140,76</b>					